



Ministerio de Defensa Nacional  
**Dirección General Marítima**  
Autoridad Marítima Colombiana



Gobierno del  
**Cambio**

**PROGRAMA PRESUPUESTAL: DESARROLLO MARÍTIMO, FLUVIAL Y COSTERO DESDE EL SECTOR DEFENSA  
VIGENCIA 2023**

Nombre del proyecto	Prog	Subp	Proy	Rec	Subproyecto	Avance de ejecución			
						TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL	1504	100	8	16	Capitanía de Puerto Turbo	95,5%	99,40%		
	1504	100	8	16	San Andres /Estudios, diseños,licencia- Alojamiento	0,0%	0,0%		
	1504	100	8	16	CP08 /Estudios, diseños,licencia- Alojamientos	0,0%	0,0%		
DESARROLLO DE LA AGENDA CIENTÍFICA PARA LA AUTORIDAD MARÍTIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL	1504	100	13	16	Sistema Integrado de Pronóstico para la Seguridad Integral Marítima	22,7%	59,0%		
	1504	100	13	16	Evaluación de la Amenaza por Tsunami en el Litoral Pacífico Colombiano	61,6%	90,5%		
	1504	100	13	16	Caracterización estacional de corrientes superficiales para los principales puertos Colombianos.	51,4%	85,5%		
	1504	100	13	16	Vigilancia Integrada y Predicción de Impactos Asociados a El Niño Oscilación Sur	33,3%	73,3%		
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL MARÍTIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL	1504	100	19	16	Implementación de una estación remota en GUAPI mediante la implantación de una estación base (AIS) y radio VHF	0,0%	0,0%		
	1504	100	22	16	Buque de Investigación Científica	44,7%	44,7%		
	1504	100	22	16	Arreglos ARC Caribe	0,0%	0,0%		
	1504	100	22	16	Bote de Bahía Mayor - 57 Pies Básico	0,0%	0,0%		
	1504	100	21	16	Reposición del sistema nacional de señalización	5,1%	96,4%		
CONSOLIDACIÓN DEL POTENCIAL DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA EN EL TERRITORIO NACIONAL	1599	100	63	16	Proyecto Nacional de Archivo (Digital)	18,6%	97,7%		
	1599	100	75	16	Transformación digital	29,9%	51,3%		
	1599	100	73	16	Interoperabilidad de la información de los sistemas de información	0,0%	22,0%		
	1599	100	76	16	Implementación de gestión servicios de TI y gobierno de TI	0,0%	0,0%		
	1599	100	75	16	Uso y Apropiación para fortalecer las TICs.	0,0%	0,0%		
	1599	100	76	16	Modernización de la Infraestructura Tecnológica.	0,0%	0,0%		
	1599	100	76	16	Diagnóstico, depuración y calidad de los datos	0,0%	54,7%		
	1599	100	74	16	Desarrollo e integración tecnológica para la gestión de la marina mercante	59,9%	86,8%		
1599	100	76	16	Consolidación de la base de datos	0,0%	0,0%			