

**DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA**  
**INFORME EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**VIGENCIA 2018**

**PROGRAMA PRESUPUESTAL: Desarrollo Marítimo, Fluvial y Costero desde el sector Defensa**

NOMBRE DEL PROYECTO	PROG	SUBP	PROY	REC	SUBPROYECTO	Avance de ejecución			
						TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Demarcación Marítima	1504	0100	1	16	Plan Nacional de Señalización Marítima	0%	0,00%	40,05%	
					Seguimiento, Supervisión y Gerencia Proyecto Demarcación Marítima	5,07%	14,00%	56,30%	
Diseño y Construcción de Sedes	1504	0100	2	16	Edificio Administrativo Barranquilla y sus anexos	42,41%	100,00%	100,00%	
					Plan Nacional de Infraestructura	20,16%	27,00%	39,86%	
					Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Diseño y Construcción de Sedes	14,84%	39,00%	59,52%	
					Obras Complementarias Complejo de Barranquilla	0,00%	100,00%	100,00%	
					Capitanía de Puerto de Trubo PC08	0,00%	0,00%	0,00%	
					Capitanía de Puerto de Buenaventura CP08	0,00%	0,00%	23,84%	

**PROGRAMA PRESUPUESTAL: Desarrollo Marítimo, Fluvial y Costero desde el sector Defensa**

NOMBRE DEL PROYECTO	PROG	SUBP	PROY	REC	SUBPROYECTO	Avance de ejecución			
						TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	1504	0100	3	16	Investigación científica marina para la seguridad marítima en la Antártica - ICEMAN	6,69%	26,00%	27,34%	
					Producción de Información Temática para la Administración de los Litorales	4,46%	22,00%	32,96%	
					Implementación red nacional hidrográfica de referencia vertical para los puertos marítimos colombianos	50,00%	90,00%	100,00%	
					Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	12,00%	48,00%	75,16%	
					Sistema Integrado de Pronósticos para la Seguridad Integral Marítima -SIPSEM	0,00%	2,00%	4,71%	
					Investigación en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible - SATREPS	10,03%	57,00%	76,70%	
Implementación del PETI para el Fortalecimiento de la Autoridad Marítima Nacional	1504	0100	4	16	Plataforma Tecnológica	0,00%	74,00%	80,76%	

**PROGRAMA PRESUPUESTAL: Desarrollo Marítimo, Fluvial y Costero desde el sector Defensa**

NOMBRE DEL PROYECTO	PROG	SUBP	PROY	REC	SUBPROYECTO	Avance de ejecución			
						TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Adquisición y Reposición Equipo Operacional. Dirección General Marítima	1504	0100	5	16	Sistema de Seguridad Integral Náutico y Portuario	0,11%	53,00%	52,76%	
					Adquisición Buque Hidrográfico Multiproposito	75,35%	94,00%	95,90%	
					Adquisición Helicóptero	0,00%	0,00%	0,00%	
					Seguimiento, Supervisión y Gerencia Proyecto Adquisición y Reposición Equipo Operacional	74,00%	88,00%	94,02%	
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel Nacional	1504	0100	7	16	Gestión Estratégica del Talento Humano	0,00%	0,00%	100,00%	
					Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	0,00%	16,00%	23%	
					Organización de Archivo Central e Historico	2,00%	85,00%	97,63%	
					Sistema Integrado de Procesos y Gestión Documental Electrónico de Archivo SGDEA	0,00%	0,00%	76,35%	