

## DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA INFORME EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2018



## PROGRAMA PRESUPUESTAL: Desarrollo Marítimo, Fluvial y Costero desde el sector Defensa

NOMBRE DEL PROYECTO	PROG	SUBP	PROY	REC	SUBPROYECTO	Avance de ejecución			
						TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Demarcación Marítima	1504	0100	1	16	Plan Nacional de Señalización Marítima	0%	-	-	-
					Seguimiento, Supervisión y Gerencia Proyecto Demarcación Marítima	5,07%	-	-	-
Diseño y Construcción de Sedes	1504	0100	2	16	Edificio Administrativo Barranquilla y sus	42,41%	-	-	-
					Plan Nacional de Infraestructura	20,16%	-	-	-
					Seguimiento, Supervisión y Gerencia Proyecto Diseño y Construcción de Sedes	14,84%	-	-	-
					Obras Complementarias Complejo Barranquilla	0%	-	-	-
					Capitanía de Puerto de Turbo CP08	0%	-	-	-
					Capitanía de Puerto de Buenaventura CP01	0%	-	-	-
Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	1504	0100	3	16	Investigación Científica Marina para la Seguridad Marítima en la Antártica -ICEMAN	6,69%	-	-	-
					Producción de Información Temática para la Administración de los Litorales	4,46%	-	-	-
					Implementación Red Nacional Hidrográfica de	50,00%	-	-	-
					Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto mejoramiento de la investigación marítima	12,92%	-	-	-
					Sistema Integrado de Pronósticos para la Seguridad Integral Marítima - SIPSEM	0,00%	-	-	-
					Investigación en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible - SATREPS	10,03%	-	-	-
Implementación del PETI para el Fortalecimiento de la Autoridad Marítima Nacional	1504	0100	4	16	Seguimiento, Supervisión y Gerencia Proyecto Implementación del PETI	0%	-	-	-
					Gobierno de TI	0%	-	-	-
					Gobierno de Datos	0%	-	-	-
					Plataforma Tecnológica	0%	-	-	-
					Sistemas Integrados de Información de DIMAR	0%	-	-	-



## DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA INFORME EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2018



## PROGRAMA PRESUPUESTAL: Desarrollo Marítimo, Fluvial y Costero desde el sector Defensa

NOMBRE DEL PROYECTO	PROG	SUBP	PROY	REC	SUBPROYECTO	Avance de ejecución			
						TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Adquisición y Reposición Equipo Operacional. Dirección General Marítima	1504	0100	5	16	Sistema de Seguridad Integral Náutico y Portuario	0,11%	1	-	-
					Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito	75,35%	-	-	-
					Seguimiento, Supervisión y Gerencia Proyecto Adquisición y Reposición Equipo Operacional	74%	-	-	-
Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel Nacional	1504	0100	6	16	Fortalecimiento Jurídico de la Autoridad Marítima	0%	-	-	-
					Diseño e Implementación del Modelo de Sostenibilidad de los Litorales	0%	1	1	-
					Reglamentación de Gente de Mar	0%	-	-	-
					Reglamentación Técnica de Naves y Artefactos Navales	0%	-	-	-
					Reglamentación de Transporte Marítimo	0%	ı	-	-
					Reglamentación de Empresas de Servicios Marítimos	0%	-	-	-
					Seguimiento, Supervisión y gerencia proyecto articulación interinstitucional	0%	-		-
Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel Nacional	1504	0100	7	16	Implementación de Estándares para la Gestión de Portafolios, Programas y Proyectos	0%	-	-	-
					Organización de Archivo Central e Histórico	2%	-	-	-
					Sistema Integrado de Procesos y Gestión Documental Electrónico de Archivo - SGDEA	0%	-	-	-