



**Dirección General Marítima
Informe Ejecución Proyectos de
Inversión Vigencia 2015**



PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	Rubro presupuestal			SUBPROYECTO	Avance de ejecución			
		PROG	SUBP	PROY		TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Construcción de infraestructura propia del sector	Diseño y Construcción de Sedes	111	100	5	Construcción Proyecto Nueva Sede DIMAR Barranquilla	0,0%	49,1%	68,3%	-
					Construcción Estación de Control de Tráfico Marítimo de San Andrés	0,0%	12,8%	31,5%	-
					Plan Nacional de Infraestructura	0,0%	0,0%	4,5%	-
					Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Diseño y Construcción de Sedes	8,8%	27,4%	51,2%	-
	Demarcación Marítima	111	607	2	Ampliación de la cobertura de las ayudas a la navegación	0,0%	3,6%	55,5%	-
					Generación de Cartografía Náutica	3,5%	31,8%	45,8%	-
					Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Demarcación Marítima	17,8%	46,4%	72,3%	-

“Hacia la consolidación de Colombia como país marítimo”

Carrera 54 No. 26-50 PBX 2 200 490

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

www.dimar.mil.co



PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	Rubro presupuestal			SUBPROYECTO	Avance de ejecución			
		PROG	SUBP	PROY		TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector	Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213	100	1	Diseño, adquisición e instalación del sistema de suministro de energía principal a los equipos y sus complementos en la Isla del Morro, Santa Marta.	0,0%	0,0%	29,1%	-
					Infraestructura operativa para la seguridad integral marítima	0,1%	0,2%	41,0%	-
					Adquisición buque OSV	0,0%	0,0%	50,0%	-
					Adquisición equipos de investigación para los buques y centros de investigación.	0,0%	39,6%	46,9%	-
					Costos complementarios adquisición 03 Botes de Bahía Mayor	100,0%	100,0%	100,0%	-
Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	15,1%	33,1%	65,4%	-					

“Hacia la consolidación de Colombia como país marítimo”

Carrera 54 No. 26-50 PBX 2 200 490

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

www.dimar.mil.co



PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	Rubro presupuestal			SUBPROYECTO	Avance de ejecución			
		PROG	SUBP	PROY		TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Investigación básica aplicada y estudios	Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410	100	4	Plataforma Continental	0,0%	6,4%	31,4%	-
					Modelo de gestión de la información para el Sistema Nacional de Alertas por amenaza de origen marino Fase III	0,0%	7,9%	14,9%	-
					Generación de información para la administración de los litorales Fase II	16,2%	18,8%	59,0%	-
					Investigación científica marina para la seguridad marítima en la Antártica - ICEMAN	0,0%	5,3%	41,4%	-
					Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección del medio	6,9%	17,6%	54,5%	-
					Gestión de información para la seguridad integral marítima enfocado a los procesos de predicción oceánica y atmosférica	0,0%	0,0%	0,0%	-
					Estudio de las necesidades de investigación y modelo de negocio de los centros de investigación de DIMAR	0,0%	0,0%	49,0%	-
					Geomagnetismo Marino	0,0%	0,0%	46,2%	-
					Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	7,5%	20,8%	58,5%	-
					Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	14,2%	39,0%	64,7%	-

"Hacia la consolidación de Colombia como país marítimo"

Carrera 54 No. 26-50 PBX 2 200 490

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

www.dimar.mil.co

