



**Dirección General Marítima  
Informe Ejecución Proyectos de  
Inversión Vigencia 2014**

Rubro presupuestal afectado				PROGRAMA	PROYECTO	SUBPROYECTO	Avance de ejecución			
PROG	SUBP	PROY	REC				TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
111	100	5	16	Construcción de infraestructura propia del sector	Diseño y Construcción de Sedes	Construcción Proyecto Nueva SEDE DIMAR Barranquilla. Fase I	0,00%	0,00%	0,00%	100%
						Construcción de la Estación de Control de Tráfico Marítimo de San Andrés	0,00%	0,00%	0,00%	100%
						Construcción Capitanía de Puerto de Turbo	0,00%	0,00%	0,00%	100%
						Estudios de Suelos y Diseños	0,00%	0,00%	0,00%	100%
						Seguimiento, Control y ajuste Técnico al Proyecto de Diseño y Construcción de Sedes	19,20%	40,65%	53,93%	100,0%
111	607	2	16		Demarcación Marítima	Generación de Cartografía Náutica	23,44%	50,31%	72,77%	100%
						Ampliación de la cobertura de las ayudas a la navegación	0,00%	30,03%	40,99%	91,8%
						Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto demarcación marítima	13,15%	30,55%	52,16%	100%

**“Hacia la consolidación de Colombia como país marítimo”**

Carrera 54 No. 26-50 PBX 2 200 490

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

[www.dimar.mil.co](http://www.dimar.mil.co)



Rubro presupuestal afectado				PROGRAMA	PROYECTO	SUBPROYECTO	Avance de ejecución			
PROG	SUBP	PROY	REC				TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
211	100	3	16	Adquisición y/o producción de equipos, materiales y suministros y servicios propios del sector	Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	Adquisición e instalación de equipos de investigación Fase II	0,00%	0,00%	45,71%	94,09%
						Adquisición de botes menores de apoyo a las actividades marítimas. Fase II.	0,00%	0,00%	43,99%	100%
						Adquisición 03 Botes Bahía Mayor.	0,00%	36,22%	48,19%	100%
						Adquisición de equipos y sus complementos para el sistema de vigilancia y control de tráfico marítimo. Fase II	0,00%	0,00%	79,43%	100%
						Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	13,15%	28,05%	48,80%	100,0%



**“Hacia la consolidación de Colombia como país marítimo”**

Carrera 54 No. 26-50 PBX 2 200 490  
 Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670  
[www.dimar.mil.co](http://www.dimar.mil.co)

Rubro presupuestal afectado				PROGRAMA	PROYECTO	SUBPROYECTO	Avance de ejecución			
PROG	SUBP	PROY	REC				TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
410	100	4	16	Investigación básica aplicada y estudios	Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	Plataforma Continental	0,00%	0,80%	19,64%	68%
						Modelo de Gestión de Información para el Fortalecimiento del Servicio Hidrográfico Nacional. Fase II	0,00%	0,00%	0,00%	100%
						Fortalecimiento Manejo Integrado de Zona Costera. Fase II	28,32%	54,65%	81,15%	100%
						Modelo de gestión de información para el Sistema Nacional de Alertas por amenaza de origen marino Fase II	0,33%	0,67%	38,03%	93%
						Investigación científica Río Magdalena	0,00%	0,00%	0,00%	100%
						Investigación náutica de puertos colombianos	0,00%	0,00%	35,68%	100%
						Generación de información para la administración de los litorales	0,00%	0,00%	12,00%	68%
						Fortalecimiento de la Investigación en modelación, riesgos tsunami, calidad de agua, Aguas de lastre y oceanografía operacional en el Pacífico Colombiano. II	7,87%	24,24%	48,49%	100%
						Fortalecimiento de la investigación morfodinámica de la zona costera del Caribe, y niveles de hidrocarburos y sedimentos en las principales bahías del Caribe Colombiano. II	40,00%	60,00%	80,00%	100%
Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	13,37%	30,77%	48,70%	100%						



**“Hacia la consolidación de Colombia como país marítimo”**

Carrera 54 No. 26-50 PBX 2 200 490  
Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670  
[www.dimar.mil.co](http://www.dimar.mil.co)