

PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG	SUBP	PROY	REC	SUBPROYECTO	Avance de ejecución			
							TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Construcción de infraestructura propia del sector	Diseño y Construcción de Sedes	111	100	5	16	Construcción Nueva Sede DIMAR Barranquilla	86,56%	90,7%	100%	100%
						Construcción Estación de Control de Tráfico Marítimo de Barranquilla	36,03%	58,5%	97,8%	100%
						Construcción Edificio Administrativo Barranquilla (Vigencia 2016)	0%	0,9%	97,2%	100%
						Plan Nacional de Infraestructura	15,09%	46,8%	70,0%	100%
						Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Diseño y Construcción de Sedes	20,88%	48,1%	78,6%	100%
	Demarcación Marítima	111	607	2	16	Plan de Señalización Marítima	0%	0,0%	9,2%	93,9%
						Generación de Cartografía Náutica	8,05%	27,6%	55,8%	94,1%
						Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Demarcación Marítima	0%	5,1%	5,1%	100%
Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector	Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213	100	1	16	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito BHM	4,95%	66,1%	83,3%	100%
						Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	15,20%	43,3%	75,6%	100%
	Implementación del PETI para el Fortalecimiento de la Autoridad Marítima Nacional	213	100	3	16	Modelo de Arquitectura Empresarial (Vigencia 2016)	0,64%	1,6%	49,2%	100%
						Estrategia de TI y Gobierno TI	0%	0,0%	49,2%	100%
						Seguimiento, Supervisión y Gerencia proyecto Implementación del PETI	7,74%	28,9%	46,9%	100%

PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG	SUBP	PROY	REC	SUBPROYECTO	Avance de ejecución			
							TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Investigación básica aplicada y estudios	Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410	100	4	16	Investigación científica marina para la seguridad marítima en la Antártica - ICEMAN	6,21%	28,4%	39,7%	100%
						Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección del medio	0,56%	38,8%	88,1%	97,4%
						Producción de Información Temática para la Administración de los Litorales	3,30%	25,0%	38,4%	100%
						Implementación red nacional hidrográfica de referencia vertical para los puertos marítimos colombianos	1,69%	20,5%	55,7%	100%
						Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	12,31%	34,0%	56,0%	100%
						Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	9,09%	36,4%	72,7%	100%
Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado	Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520	100	2	16	Gestión Estratégica del Talento Humano	3,66%	18,7%	58,0%	100%
						Modelo integrado de atención al usuario/ciudadano y caracterización del sector marítimo	0,00%	0,0%	1,3%	41%
						Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	7,75%	51,9%	92,6%	100%
						Programa Nacional de Archivo	0%	12,6%	60,3%	100%
						Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Consolidación Direccionamiento Institucional	25,15%	52,4%	57,6%	100%
	Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520	100	1	16	Fortalecimiento jurídico de la Autoridad Marítima	1,13%	4,3%	14,7%	100%
						Fortalecimiento estratégico de las relaciones externas de Dimar	9,34%	22,5%	43,9%	100%
						Estudio de sostenibilidad de la gestión de los litorales	0%	0,0%	30,0%	80,1%
						Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Articulación Interinstitucional	19,39%	46,7%	64,8%	100%