

PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG	SUBP	PROY	REC	SUBPROYECTO	Avance de ejecución			
							TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Construcción de infraestructura propia del sector	Diseño y Construcción de Sedes	111	100	5	16	Construcción Nueva Sede DIMAR Barranquilla	86,56%	-	-	-
						Construcción Estación de Control de Tráfico Marítimo de Barranquilla	36,03%	-	-	-
						Construcción Edificio Administrativo Barranquilla	0%	-	-	-
						Plan Nacional de Infraestructura	15,09%	-	-	-
						Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Diseño y Construcción de Sedes	20,88%	-	-	-
	Demarcación Marítima	111	607	2	16	Plan de Señalización Marítima	0%	-	-	-
						Generación de Cartografía Náutica	8,05%	-	-	-
						Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Demarcación Marítima	0%	-	-	-
Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector	Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213	100	1	16	Adquisición Buque Hidrográfico Multipropósito BHM	4,95%	-	-	-
						Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	15,20%	-	-	-
	Implementación del PETI para el Fortalecimiento de la Autoridad Marítima Nacional	213	100	3	16	Modelo de Arquitectura Empresarial	0,64%	-	-	-
						Estrategia de TI y Gobierno TI	0%	-	-	-
						Seguimiento, Supervisión y Gerencia proyecto Implementación del PETI	7,74%	-	-	-

PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	PROG	SUBP	PROY	REC	SUBPROYECTO	Avance de ejecución			
							TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Investigación básica aplicada y estudios	Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410	100	4	16	Investigación científica marina para la seguridad marítima en la Antártica - ICEMAN	6,21%	-	-	-
						Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección del medio	0,56%	-	-	-
						Producción de Información Temática para la Administración de los Litorales	3,30%	-	-	-
						Implementación red nacional hidrográfica de referencia vertical para los puertos marítimos colombianos	1,69%	-	-	-
						Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	12,31%	-	-	-
						Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	9,09%	-	-	-
Administración, atención, control y organización institucional para la administración del Estado	Consolidación del Direccionamiento Institucional de DIMAR a nivel nacional	520	100	2	16	Gestión Estratégica del Talento Humano	3,66%	-	-	-
						Modelo integrado de atención al usuario/ciudadano y caracterización del sector marítimo	0,00%	-	-	-
						Implementación de estándares para la gestión de portafolios, programas y proyectos	7,75%	-	-	-
						Programa Nacional de Archivo	0%	-	-	-
						Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Consolidación Direccionamiento Institucional	25,15%	-	-	-
	Articulación Interinstitucional para la gestión estratégica de DIMAR a nivel nacional	520	100	1	16	Fortalecimiento jurídico de la Autoridad Marítima	1,13%	-	-	-
						Fortalecimiento estratégico de las relaciones externas de Dimar	9,34%	-	-	-
						Estudio de sostenibilidad de la gestión de los litorales	0%	-	-	-
Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Articulación Interinstitucional						19,39%	-	-	-	