



**Dirección General Marítima
Informe Ejecución Proyectos de
Inversión Vigencia 2015**



PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	Rubro presupuestal			SUBPROYECTO	Avance de ejecución			
		PROG	SUBP	PROY		TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Construcción de infraestructura propia del sector	Diseño y Construcción de Sedes	111	100	5	Construcción Proyecto Nueva Sede DIMAR Barranquilla	0.0%	-	-	-
					Construcción Estación de Control de Tráfico Marítimo de San Andrés	0.0%	-	-	-
					Construcción muelle flotante SEMAP-Buenaventura	0.0%	-	-	-
					Plan Nacional de Infraestructura	0.0%	-	-	-
					Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Diseño y Construcción de Sedes	8.8%	-	-	-
	Demarcación Marítima	111	607	2	Ampliación de la cobertura de las ayudas a la navegación	0.0%	-	-	-
					Generación de Cartografía Náutica	3.5%	-	-	-
					Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Demarcación Marítima	17.8%	-	-	-



“Hacia la consolidación de Colombia como país marítimo”

Carrera 54 No. 26-50 PBX 2 200 490
Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670
www.dimar.mil.co

PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	Rubro presupuestal			SUBPROYECTO	Avance de ejecución			
		PROG	SUBP	PROY		TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector	Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	213	100	1	Diseño, adquisición e instalación del sistema de suministro de energía principal a los equipos y sus complementos en la Isla del Morro, Santa Marta.	0.0%	-	-	-
					Infraestructura operativa para la seguridad integral marítima	0.1%	-	-	-
					Adquisición buque OSV	0.0%	-	-	-
					Adquisición equipos de investigación para los buques y centros de investigación.	0.0%	-	-	-
					Costos complementarios Adquisición e instalación equipos de investigación	0.0%	-	-	-
					Costos complementarios adquisición 03 Botes de Bahía Mayor	100.0%	-	-	-
					Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	15.1%	-	-	-



“Hacia la consolidación de Colombia como país marítimo”

Carrera 54 No. 26-50 PBX 2 200 490
 Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670
www.dimar.mil.co

PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	Rubro presupuestal			SUBPROYECTO	Avance de ejecución			
		PROG	SUBP	PROY		TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Investigación básica aplicada y estudios	Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	410	100	4	Plataforma Continental	0.0%	-	-	-
					Modelo de gestión de la información para el Sistema Nacional de Alertas por amenaza de origen marino Fase III	0.0%	-	-	-
					Generación de información para la administración de los litorales Fase II	16.2%	-	-	-
					Investigación científica marina para la seguridad marítima en la Antártica - ICEMAN	0.0%	-	-	-
					Generación de herramientas para la construcción y mejoramiento de las capacidades para la protección del medio	6.9%	-	-	-
					Gestión de información para la seguridad integral marítima enfocado a los procesos de predicción oceánica y atmosférica	0.0%	-	-	-
					Estudio de las necesidades de investigación y modelo de negocio de los centros de investigación de DIMAR	0.0%	-	-	-
					Posicionamiento Estratégico del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos	7.5%	-	-	-
					Seguimiento, supervisión y gerencia proyecto Mejoramiento de la Investigación Científica Marina	14.2%	-	-	-

“Hacia la consolidación de Colombia como país marítimo”

Carrera 54 No. 26-50 PBX 2 200 490

Línea anticorrupción DIMAR 01 8000 911670

www.dimar.mil.co

